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关于深圳朗特智能控制股份有限公司 

2024 年度募集资金存放与实际使用情况 

鉴证报告 

 

致同专字（2025）第 441A008926 号 

 

深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 

我们接受委托，对后附的深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称朗

特智能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下

简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 

按照《上市公司监管指引第 2 号——
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本鉴证报告仅供 朗特智能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他

用途。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

致同会计师事务所 

（特殊普通合伙） 

 

 

中国注册会计师 

 

 

 

中国注册会计师 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

中国·北京 二〇二五年四月二十三日 
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附件： 

1、2024年募集资金使用情况对照表 

2、2024年变更募集资金投资项目情况表 

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 

2025 年 04 月 23 日
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附表 1：           

2024 年度募集资金使用情况对照表  

          单位：万元 

募集资金总额  53,022.01  本年度投入募集资金总额  1,977.70  

报告期内变更用途的募集资金总额  11,932.77  

已累计投入募集资金总额  21,371.93  累计变更用途的募集资金总额  11,932.77  

累计变更用途的募集资金总额比例 22.51% 

承诺投资项目和超募资金投

向 

是否已变更

项目(含部分

变更) 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资

总额 

(1)（注 2） 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末投

资进度(%) 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目           

1、研发中心建设项目 否  12,188.00   12,188.00   -     -    0.00% 2026 年 12 月  -     否 

2、电子智能控制器产能扩大

项目 
是  18,498.00   7,654.39   -     7,654.39  100.00% 2024 年 12 月  217.02   

22
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合计 —  53,022.01   54,111.17   1,977.70   21,371.93  — —  217.02  — — 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

对于“研发中心建设项目”，由于近年来受宏观经济波动及国内房地产市场存在较多不明朗因素等的影响，为提高

资金的使用效率，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，尚未对“研发中心建设项目”进行投入，该项目的实际投

资进度与原计划投资进度存在一定差异。综合考虑目前市场经济环境及政策环境，以及出于对募集资金投入的

审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，2024 年 12 月 25 日，

公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》，同意对“研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月调整至 2026 年 12 月。

公司将继续密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息，尽快完成相关物业的购置，以推进该项

目的实施。 

对于“电子智能控制器产能扩大项目”，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十三次会议，2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项

并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意对“电子智能控制器产能扩大项目”进行结项，项目累计投入募集资

金 7,654.39 万元，节余募集资金 11,932.77 万元已经审批变更用于“泰国生产基地一期建设项目”。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见“附件 2 2024 年度变更募集资金投资项目情况表”中“变更原因、决策程序及信息披露情况说明” 

超募资金的金额、用途及使用进展情况（注 2） 

超募资金的金额为 15,336.01 万元，2020 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会

议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超

募资金 4,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.34%。2021 年 01 月 18 日，公司完成使用超募资

金 4,500 万元永久补充流动资金的工作。2024 年度，公司超募资金未用于补充流动资金或其他用途。自完成首次

公开发行股票，公司超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款每十二个月内累计金额均不超过超募资金

总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2021 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

对于“电子智能控制器产能扩大项目”，公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十三次会议，2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项

并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意对“电子智能控制器产能扩大项目”进行结项，项目累计投入募集资

金 7,654.39 万元，节余募集资金 11,932.77 万元已经审批变更用于“泰国生产基地一期建设项目”。 

尚未使用的募集资金用途及去向 
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币 21,000.00 万元，

均尚未到期；其余 14,208.70 万元全部存放于募集资金专用账户之中。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 

注 1：对于“泰国生产基地一期建设项目”，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意增加该项目的建设内容，增加生产车间及配套设施的建设投入和生产线及配套设备的购置投

入，投资总额由 14,009.28 万元增加至 27,903.37 万元，募集资金拟投入金额由 11,932.77 万元增加至 24,081.45 万元。由于投资规模有所增加，建设周期将相应延长，项目预计达到可使用状态日期由

2026 年 6 月调整为 2026 年 12 月。截至 2024 年 12 月 31 日，“泰国生产基地一期建设项目”募集资金拟投入金额 11,932.77 万元，包含从“电子智能控制器产能扩大项目”相关专户转入的募集资金

10,843.61 万元，相关募集资金购置理财产品产生的投资收益及专户存储累计利息扣除手续费 1,089.16 万元 。 

注 2：“承诺投资项目和超募资金投向”、“调整后投资总额”系根据截至 2024 年 12 月 31 日已经董事会、股东大会审议通过的相关募投项目情况填写，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二

十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，使用剩余超募资金（含利息及现金管理收益）及

自有资金向“泰国生产基地一期建设项目”追加投资，至此，超募资金已全部明确使用用途。2025 年 3 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 
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附表 2：          

2024 年度变更募集资金投资项目情况表  

         单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额(1)（注

1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额 
(2) 

截至期末

投资进度
(%) 

(3)=(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益
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注 1：对于“泰国生产基地一期建设项目”，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》，同意增加该项目的建设内容，增加生产车间及配套设施的建设投入和生产线及配套设备的购置投

入，投资总额由 14,009.28 万元增加至 27,903.37 万元，募集资金拟投入金额由 11,932.77 万元增加至 24,081.45 万元。由于投资规模有所增加，建设周期将相应延长，项目预计达到可使用状态日期由

2026 年 6 月调整为 2026 年 12 月。截至 2024 年 12 月 31 日，“泰国生产基地一期建设项目”募集资金拟投入金额 11,932.77 万元，包含从“电子智能控制器产能扩大项目”相关专户转入的募集资金

10,843.61 万元，相关募集资金购置理财产品产生的投资收益及专户存储累计利息扣除手续费 1,089.16 万元 。 

 

 


